

附件 4:

## 科达制造股份有限公司桥门式起重机购置项目交期表

序号	是否遥控	规格型号	吨位	跨度	新增数量(台)	轨道	备注	交货期(天)
1	是	QD32/5	32	22.5	2	P38	遥控带驾驶室	50
2	是	BMH3	3	10	2	P18	地面无轨道、是轮胎	60
3	是	QD32/5	32	22.5	2	P38	遥控带驾驶室	50
4	是	BMH3	3	10	2	P18	地面无轨道、是轮胎	60
5	是	LD10	10	22.5	1	P22		60
6	是	LD5	5	22.5	2	P22		60
7	是	LD10	10	22.5	1	P22		60
8	是	LD5	5	22.5	1	P22		60
9	是	BMH3	3	7	1	P18	地面无轨道、是轮胎	60
10	是	QD16	16	22.5	1	P22		135
11	是	LD10	10	22.5	1	P22		135
12	是	LD5	5	22.5	2	P22		135
13	是	LD10	10	22.5	1	P22		135
14	是	LD5	5	22.5	2	P22		135
15	是	LD10	10	22.5	1	P22		50
16	是	LD5	5	22.5	2	P22		50
17	是	QD16	16	22.5	1	P22		50
18	是	LD10	10	22.5	2	P22		50
19	是	QD32/5	32	22.5	1	P38	遥控带驾驶室	60
20	是	QD20/5	20	22.5	1	P38		60
21	是	LD10	10	12.49	2	P33		65
22	是	QD32/10	32	22.76	2	P38	遥控带驾驶室	65
23	是	LD10	10	22.5	2	P38		65
				总计	35			