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否决性条款汇总
招标人应当在招标文件中将投标文件的否决性条款单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。如招标文件补遗中增加否决性条款的，招标人应当重新单列完整的投标文件否决性条款，并发给所有投标人。
否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标、废标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。
一、有下列情形之一的，招标人应拒绝接收其投标文件：
1、在投标截止期后或未在指定地点递交投标文件；

2、投标文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章；

3、在投标截止期前，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件；
二、在开标会上，判定投标文件为无效投标的情形（由招标人负责判定）：
1、无投标邀请书（仅适用于邀请招标）；
2、未按照招标文件的要求提供投标保证金；
注：投标文件出现上述情形被宣布为无效投标的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。
三、有下列情形之一的，招标人有权否决其投标，已经中标的，中标无效，招标人可重新组织招标或从符合条件的其他投标人中确定中标人。

1. 投标文件未经投标单位盖章和未按规定签字；

2. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

4. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

5. 投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（包括但不限于）：

5.1投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

5.2有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2投标人之间约定中标人；

5.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
5.3.7不同投标人的投标文件存在其他非常规的共同性或共通性或相似性。

5.4投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

5.4.1使用伪造、变造的许可证件；

5.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

5.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.4.4提供虚假的信用状况；

5.4.5其他弄虚作假的行为。

5.5法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他认定标准。

6. 投标人有下列情形之一的：

6.1 不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

6.2 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印，导致不同投标人的投标文件制作机器码及文件创建标识码比对一致；

6.3 不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

6.4 参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

6.5 不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同一单位或者个人账户。

7. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本招标项目投标。
8. 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

9. 投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料，但投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

10. 评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

11. 存在投标须知1.3.3条的情形。
第一章 招标公告
1. 招标条件

1.1 工程名称：科达智慧能源科技BIPV示范产业基地建设项目；

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：马鞍山经济技术开发区管委会经贸发展局；

1.3 批文名称及编号：2212-340562-04-01-223154；

1.4 招标人：安徽科达智慧能源科技有限公司；
1.5 项目业主：安徽科达智慧能源科技有限公司 ；

1.6 资金来源：企业自筹  ；

1.7 项目出资比例：100%；

1.8招标方式： 公开招标 ；

1.9评标办法： 综合评估法；

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：科达智慧能源科技BIPV示范产业基地建设项目施工总承包（一期）工程；
2.2 建设地点：安徽省马鞍山市；

2.3 建设规模：本项目总用地面积80.96亩，拟规划总建筑面积约2.68万㎡，计划分两期建设。本次招标一期总建筑面积约为18719.16㎡，包含2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房及配套与设备用房等，详见施工图设计文件、工程量清单等；

2.4 招标范围：含土建、钢结构及装饰，具体详见施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容；

2.5 项目类别：建筑-工程施工；

2.6其他：/
3. 投标人资格审查要求

符合下列要求的申请人均可申请资格预审，本项目不接受（接受/不接受）联合体投标。
3.1 申请人应满足的资格条件和最低履约能力（不满足下述要求的投标单位投标无效）

3.1.1 具备独立法人资格，为中国境内注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力 (提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证 (或三证合一证明) 及开户许可证证明文件复印件加盖公章；提供原件备查)

3.1.2 实收资本不低于4000万元； 

3.1.3 注册时间不晚于2018年；
3.1.4  申请人具有良好财务状况以及相应的投融资能力、偿债能力，近三年须为盈利状态，提供企业在近三个会计年度（2020年、2021年、2022年）的财务报告，相关证明材料以具备相关财务审计资质的会计师事务所或审计事务所出具的财务审计报告为准(提供上述三年度经审计的财务报告相关证明材料复印件，加盖公章；提供原件备查)；

3.1.5 申请人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提2020年1月1日以来缴纳税收和社会保险的凭证复印件加盖公章。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明复印件加盖公章)；

3.1.6 申请人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供设备的清单以及技术人员的名单材料加盖公章或做出承诺 (提供书面承诺，格式详见“声明函”)；

3.1.7 申请人提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录的 (提供书面承诺，格式详见“声明函”)；

3.1.8 申请人须取得 房屋建筑工程施工总承包贰级及钢结构工程专业承包贰级  或以上资质（同时具备），且同时具备合格有效的安全生产许可证 (提供证书复印件，加盖公章；提供证书原件备查或提供电子证书查询二维码及查询路径)。

3.1.9 申请人必须在“安徽省建筑市场监管公共服务平台（http://117.68.7.137:7006/）”中办理登记并获得建筑业企业的建筑行业诚信档案（申请人提供该平台的查询结果打印页面，马鞍山市在“马鞍山市建设工程智慧监管与企业信用管理平台”查询）。
3.1.10 安徽省外进皖企业，须在“安徽省建筑市场监管公共服务平台”办理了登记手续（提供相关登记信息的网页打印页），并提供企业所在地的建筑业企业的建筑行业诚信档案（申请人提供该平台的查询结果打印页面）。
3.1.11 申请人未被最高人民法院或中国执行信息公开网列入失信被执行人名单。(由代理机构开标当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询结果为准。(申请人提供该网站的信用记录查询结果打印页面)。

3.2 最低履约能力证明（不满足下述要求的投标单位投标无效）

3.2.1 对申请人企业完成过的类似业绩要求：

a.近五年承接过三个或以上的单项合同建安工程费≥2500万元的钢结构厂房类建筑工程施工总承包业绩。(金额以中标金额或合同签约额为准，提供中标通知书复印件或项目合同复印件或竣工备案表，加盖公章；提供原件备查)。

b.提供两个同等规模及以上的厂房类在建总承包工程项目供招标人考察。

3.2.2 对拟派项目经理的要求：

a.须具有建筑相关专业中级（或以上级）职称（职称证书应以人社部门或者在人社部门核准备案的职称评审委员会或人社部门授权具备颁发资格的机构及公司颁发的为准），须具备注册于申请人本单位的 建筑工程 专业二级建造师或以上注册证书，并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（申请人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件，并提供申请人近6个月为拟派项目经理缴纳社保资金的有效社保证明材料)。

b.安徽省内企业拟派项目经理须在安徽省建筑市场监管公共服务平台的人员中选取，并且在资格审查当日未处于被锁定状态。安徽省外进皖企业，拟派项目经理须在“安徽省建筑市场监管公共服务平台”办理了登记手续（提供相关登记信息的网页打印页）。

c.拟派项目经理必须担任过至少两个单项合同建安工程费≥2500万元的工业厂房类（且其中一项为钢结构厂房类）建筑工程施工总承包项目经理。

d.拟派项目经理没有在其它在建项目中担任项目经理。
3.2.3 对拟派技术负责人的要求：

a.须具有建筑相关专业中级（或以上级）职称（职称证书应以人社部门或者在人社部门核准备案的职称评审委员会或人社部门授权具备颁发资格的机构及公司颁发的为准），须具备注册于申请人本单位的 建筑工程 专业二级建造师或以上注册证书，（申请人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件，并提供申请人近6个月为拟派技术负责人缴纳社保资金的有效社保证明材料)。

b.拟派技术负责人必须担任过至少两个单项合同建安工程费≥2500万元的工业厂房类（且其中一项为钢结构厂房类）建筑工程施工总承包技术负责人。

3.2.4 对专职安全人员的要求：

a.专职安全人员 2 名，须具有有效的安全生产考核合格证（C证）（申请人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且申请人为在职人员。需提供申请人近6个月为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料（以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准）。

b. 拟派专职安全人员必须在安徽省建筑市场监管公共服务平台的人员中选取。省外进皖企业，拟派专职安全员须在“安徽省建筑市场监管公共服务平台”办理了登记手续。
3.3 其他条件要求

3.3.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标，否则其投标均无效。
3.3.2 资信标编制及格式、审查要求，详见招标文件附件1：《资信标编制审查要求及格式》。

4. 招标文件的获取

4.1 获取时间：自招标公告发布至投标文件递交截止时间。
4.2 获取方式：

（1）潜在投标人须通过以下路径查阅相关招标公告

1　 科达制造股份有限公司官网—招标信息-工程招标（https://www.kedachina.com/bidding/index.html）

2　 安徽科达智慧能源科技有限公司官网 — 新闻动态 — 企业新闻（http://www.kedasd.com/news/qynews/）
3　 微信公众号：科达制造、科达智慧能源
（2）招标文件费用支付方式：/。

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间拨打以下电话：

钟天培：18576582488
4.3 招标文件价格：每套人民币  0  元整。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023年 9 月 23 日 17 时 00 分，投标人应在投标截止时间前将投标文件递交至：安徽省马鞍山市经济技术开发区天门大道南段2887号安徽科达生活园商务接待中心。
收标联系人： 钟天培  联系电话： 18576582488  。
6. 开标时间及地点
6.1 开标时间：招标人自行组织。

6.2 开标地点：招标人自行组织。

7. 联系方式

7.1 招标人

招 标 人： 安徽科达智慧能源科技有限公司           

地    址：马鞍山市经济技术开发区湖西南路2659号          

邮    编：  243000                           

联 系 人： 钟天培                                       

电    话：+86 18576582488                                 

第二章 投标人须知及前附表
须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	安徽科达智慧能源科技有限公司

	2
	项目名称
	科达智慧能源科技BIPV示范产业基地建设项目

	3
	建设地点
	安徽省马鞍山市马鞍山经济技术开发区天门大道与常合高速交叉口西北角

	4
	建设规模
	本项目总用地面积80.96亩，拟规划总建筑面积约2.68万㎡，计划分两期建设。

	5
	资金来源
	自筹

	6
	招标范围
	本工程招标范围为一期总建筑面积约为18719.16㎡的单体厂房，包含2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房的土建、钢结构、装饰、室内照明电气工程、室内给排水 、防雷工程等。具体详见施工图、工程量清单。
各专业界限详见招标文件附件6：《招标范围界限》。

	7
	计价方式
	综合单价法

	8
	计划工期
	合同总工期：    180  个日历天；

计划开工日期：  2023 年  10 月 10日 ；
计划竣工日期：  2024 年  3 月 31  日 ；
关键工期要求：
（1）10月15日前，完成桩基工程进场并开始施工；
（2）2024年1月31日前，完成范围内所有单体工程室内工作内容（不含装饰装修）；
注：实际开工日期以招标人或总监理工程师发出的开工通知或开工令为准。工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延长 (异常恶劣的气候条件及不可抗力除外) 。

	9
	质量要求
	执行相关的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

	10
	安全、文明施工要求
	符合国家、省、市安全生产、文明施工管理、城市管理相关规定。工程施工期间的安全、文明施工措施、扬尘、城市管理等规定承诺达到合格。

	11
	踏勘现场
	☑不组织，投标人自行踏勘。

□组织，集中踏勘时间：    /    地点：    /   联系人：  /     
注：发包人不提供相较于当前现场更加有利的任何条件，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价和索赔的要求；

	12
	投标有效期
	投标文件截止之日起 60 天。

	13
	承包方式
	包含但不限于：包报建、包工、包料、包施工、包工期、包质量、包安全防护文明施工、包税金、规费、备案合同所发生费用、二次搬运费、冬雨季施工费用、扰民费、民扰费、检验试验费、过程中各专业备案费用、临时办公场地建设费用、临建办公所发生的一切费用、政府协调费用、施工及生活用水电费用、农民工工伤保险费用、总包管理配合费用、成品保护费、包风险、包竣工验收备案等为完成本工程范围所有工作内容所需全部费用的总承包方式。

	14
	分包
	□不允许

☑允许，允许分包的专项工程：  劳务作业和非主体结构工程  。

注：专项工程可依法分包给建设单位认可的具备相应资质的单位，不得违法分包，禁止转包！

	15
	偏离
	☑不允许

□允许，可偏离的项目和范围见“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：

偏差调整方法：

	16
	投标报价
	投标报价方式：按招标文件的工程量清单进行报价(投标报价保留 2 位小数，小数点后第三位数字按四舍五入处理，尾数为0可以省略)。

	17
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	提交问题截止时间：2023年 9  月   18   日  17  时 00 分
投标人若对招标文件有任何疑问，应于规定时间内以书面形式向招标人提出澄清要求，同时发送疑问的电子文件至电子邮箱：zhongtp@kedachina.com.cn 。凡至规定的截止时间止未收到书面澄清要求的，一律视为无澄清要求，超过规定截止时间递交的书面澄清要求，一律不予受理。

	18
	招标人澄清（答疑）、补充、修改招标文件的方式
	1、招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2、投标人在收到澄清后，应在1天内以邮件形式通知招标人，确认已收到该澄清（邮箱必须为授权委托书中注明的邮箱地址）。

	19
	签字或盖章要求
	招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不得使用其他代章）。投标文件装订成册后须加盖骑缝章。

	20
	投标文件副本份数
	资信标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；
技术标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；

经济标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份；

投标文件电子版： 二 份。

注：①副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。

②投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。

	21
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

1、分册装订，共分 3 册，分别为：

□投标文件：1册 

☑ 技术标：1册 ；

☑ 经济标：1册；

☑ 资信标（含资格审查资料）：1册；
2、 采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，编制连续页码。

3、 如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。

	22
	投标文件的密封
	投标人投标时递交的投标文件共 四 包，其标记和密封要求如下：

☑资信标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“资信标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。
☑技术标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

☑经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

☑投标文件电子版(以 U 盘为载体)使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，招标人或招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。

	23
	封套上应载明的信息
	招标人地址：  马鞍山市经济技术开发区湖西南路2659号                         
招标人名称：  安徽科达智慧能源科技有限公司                         

文 件 名称：科达智慧能源科技BIPV示范产业基地建设项目施工总承包（一期）工程 技术标(或资信标或经济标或投标文件电子版)

在2023年  9  月  23 日  17  时前不得开启

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

	24
	投标文件

提交地点及

截止时间
	提交地点： 安徽省马鞍山市经济技术开发区天门大道南段2887号安徽科达生活园商务接待中心。
收标联系人： 钟天培  联系电话： 18576582488  

截止时间：2023年  9  月 23 日  17  时  00 分（时间具体到分）

注意：1、标书递交时间应在规定的时间内，逾期招标单位有权拒收；2、凭授权委托资料（加盖公章的营业执照复印件、法人、授权委托人身份证复印件）递交标书（法人代表亲自递交除外）；3、递交标书时，标书递交人需与委托人一致。）

	25
	开标
	由招标人自行组织开标

	26
	评标
	由招标人自行组织评标

	27
	评标办法
	综合评估法（评分细则请见第三章评标办法）

先进行技术标开评标，技术标评分低于60分的为不合格投标人，不合格投标人的经济标作废不进入后续阶段；技术标评标完成后进行经济标开标；评标完成后，当技术得分合格的投标人>5位时，综合得分排名前3位的投标人有二次报价的机会，当技术得分合格的投标人≤5位时，得分排名前2位的投标人有二次报价的机会。

	28
	定标原则
	若综合得分最高的投标人经商务谈判后最终报价不高于当地同品质项目平均水平，且投标人证明投标总价不低于成本价，则综合得分最高的投标人为中标人，否则招标人将再与综合得分次高的投标人进行商务谈判，以此类推直至确定中标人。

	29
	合同签署
	合同的签署：中标人在收到中标通知书  10  天内。

	30
	投标保证金
	投标保证金数额：  人民币贰拾万元整（¥200000.00元）                               
投标保证金的缴纳形式及要求：

1、 招标人保证金账户信息

账户名称：安徽科达智慧能源科技有限公司        

开户行：中国建设银行安徽马鞍山开发区支行      
账号：  3405 0165 9008 0000 0076              
2、 保证金说明： 

（1） 投标人应在投标截止时间之前（以银行到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到帐延误风险。

（2） 投标人应在汇款或转账凭证上添加备注信息：“科达智慧能源BIPV项目施工总承包（一期）工程+投标单位名称(简称) +投标保证金”，转账完成须及时将回执扫描发至招标人邮箱。

（3） 投标保证金的退还：参与投标单位投标保证金将会在中标通知发出之日后15个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还；中标单位投标保证金在合同签定后自动转为履约保证金。
除上述要求外，投标人须按附件要求提交用于退还投标保证金的相关银行账号信息(注:此条非常重要，直接关系到未中标单位能否及时退还投标保证金)。

	31
	履约担保
	履约保证金金额：签约合同价的10%。
履约保证金提交时限及形式：中标人与招标人签定施工总承包合同后中标人的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分由中标人采用现金转账或银行保函的形式在签定合同之日起10天内提交，否则按中标人自动放弃中标资格处理。

履约担保的有效期：总承包合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止履约担保一直有效。

	32
	主要材料品牌
	详见招标文件附件5：《主要材料、设备品牌推荐表》


	33
	工程预付款及进度款支付方式
	1、本工程无预付款。
2、每月25日申报当月已完成且合格的工程量，经监理、招标人确认，按已完成工程量造价的70%，于次月15日前支付。

3、工程完工（完成初验），支付至签约合同总价的80%。
4、竣工验收合格且完成竣工备案，支付至签约合同总价的85%。

5、结算款：竣工验收合格，取得竣工备案且结算办理完成后，付至工程结算价的97%；同时退还全部履约保证金。
6、所有工程款支付前，均须足额提供建筑业增值税专用发票（9%）。
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	总包服务费
	所有分包单位均纳入总包单位统一管理，履行法定的总分包单位义务（包括安全、质量、工期、验收管理等）。

总包服务费由各投标单位根据承担的责任与义务，自行评估此项费用，按项包干并纳入投标标价。

	35
	甲供材
	无


投标人须知
1、总则

1.1招标项目概况
1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对施工总承包工程进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标范围、计划工期、质量要求和安全、文明施工要求
1.2.1招标范围：见投标人须知前附表、《招标范围界限》。

1.2.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3质量要求和安全：见投标人须知前附表、招标技术要求。

1.2.4安全、文明施工要求：见投标人须知前附表、招标技术要求。
1.、投标人资格要求
1.3.1投标人应具备承担本招标项目资质

条件、业绩要求及人员要求：

（1）资质要求：见招标公告及招标文件附件1：《资信标编制审查要求及格式》；
（2）业绩要求：见招标公告及招标文件附件1：《资信标编制审查要求及格式》；
（3）人员要求：见招标公告及招标文件附件1：《资信标编制审查要求及格式》。
1.3.2本项目不接受联合体方式投标

1.3.3投标人不得存在下列情形之一，否则以废标或串标处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，参与投标即代表投标人在任何情况下，均同意招标人均不以任何方式补偿。
1.5保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.6语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.7计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.8踏勘现场
1.8.1招标人不组织，投标单位自行进行现场踏勘。投标单位应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。

1.8.2投标单位的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标单位所管辖的场地时，需事先经招标单位同意。除由于招标单位的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标单位自行负责。投标单位现场踏勘所发生的一切费用由投标单位负责。
1.8.3投标单位应充分重视和认真地考察现场，收集编制标书和签订合同所需的有关信息，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。投标单位在中标后以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

1.8.4对于招投标阶段，中标结果公布后，中标单位又以未踏勘现场，现场环境较复杂等理由，要求重新报价，导致最终合同无法签订的，中标单位应向招标方支付投标报价20%的赔偿金。

1.9分包：本项目不允许违法分包并禁止转包。
1.10响应和偏差
1.10.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。
1.10.2投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知及须知前附表；
（3）评标办法；
（4）工程量清单报价说明；

（5）招标文件格式；

（6）招标文件附件；

（7）施工总承包合同。
根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有接受邀请的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2. 2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；若答复时间距投标截止时间不足3日的，将相应延长投标截止时间。

3、投标文件

3.1投标文件的组成：投标文件由资信标、技术标 、经济标组成，应分别装订成册。
3.1.1投标文件内容：

（1）技术标内容见招标文件第五章投标文件格式。
（2）经济标内容见招标文件第五章投标文件格式。
（3）资信标内容见第一章招标公告要求及招标文件附件1：《资信标编制审查要求及格式》文件格式。

3.1.2、投标电子文件：为投标文件（资信标、技术标及经济标）正本电子文档，采用wps或microsoft word文档或Pdf文件格式。
3.2投标报价

3.2.1投标人应根据本招标文件规定自行测算投标报价费用并按第五章“投标文件格式”的要求进行报价。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.3招标人设有投标上限价 (招标控制价) 的，投标人的投标报价不得超过投标上限价 (招标控制价) ，投标上限价 (招标控制价)在投标人须知前附表中载明。
3.2.4投标报价方式见投标人须知前附表，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
3.2.5投标人的投标报价，应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。
招标人规定的暂列金额等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价。
3.2.6投标人一旦中标，投标人所报出的单价，在结算时将不得变更，除非发生专用合同条款中约定单价包含的风险范围以外的因素，中标投标文件列出的单价不发生改变。
3.2.7结算方法：详见合同条款。
3.2.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工程场地和相关的周边环境情况以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或计划工期延长申请将不被批准。
3.2.9投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或排斥特定生产供应者的内容。
3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金：提交方式及时间见投标须知前附表。
3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关施工工期、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.5.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨。

3.5.5投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4、投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照要求密封投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.3逾期送达的投标文件将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5、开标

5.1开标（采用内部开标方式，投标方无需参加。若有述标需求，招标人另行通知）
5.1.1招标人将自行举行开标会议。  

5.1.2投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标截止期以后送达的投标文件；

（2）投标文件未按规定密封、标志；

（3）未按招标文件要求盖投标人公章和法定代表人印鉴或委托代理人印鉴的。

6、评标（详见第三章 评标办法）

7、中标

7.1确定中标人后，招标人将向中标人发出“中标通知书”。

7.2确定中标人后，招标人将及时通知其他投标人并退回投标保证金（无息）。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

7.3中标人的投标保证金，合同签订后将自动转为履约保证金（不足部分中标人补齐）。
7.4招标人对未中标人不作任何解释。

8、合同签订

8.1招标人与中标人在约定的时间和地点，根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标、投标文件及其附件，双方签订施工合同。

8.2中标人在接到中标通知书后，在10天内如无正当理由拒绝签订合同的，将视其为违约，招标人有权取消其中标资格，重新确定中标人，其投标保证金将予以没收，并不再邀请参加我司组织的招标活动。

9、 其他
9.1招标人对本招标文件具有最终解释权

9.2本招标文件将作为合同的附件之一，与合同具有同等法律效力，如与合同存在冲突的，除双方另有约定外，以双方签署的合同为准。

第三章 评标办法
采用综合评估法评标，分别对技术标及经济标进行评分，其中经济标评分占比80%，技术标评分占比20%，即综合评分=经济标评分*80%+技术标评分*20%。

技术标评分项目及评分细则

	序号
	评分项目
	标准分
	评分标准
	备注

	1
	项目经理和技术负责人是否与资质审查时一致性
	10
	1、 项目经理和技术负责人与资质审查时一致的，得10分；

2、 项目经理和技术负责人与资质审查时不一致，但相关资质高于审查资质的，得10分：

3、项目经理和技术负责人与资质审查时不一致，但相关资质低于审查资质的，得0分。
	

	2
	对质量、安全文明施工的承诺
	10
	1、 承诺施工质量、安全达到“市优工程”的得10分；

2、无承诺质量、安全达到“市优工程”的得0分。
	

	3
	总体施工部署、施工管理重点和难点分析、施工总平面布置图
	15
	计划合理、措施有力 11-15；计划、措施较合理6-10；计划、措施欠合理，很难满足工期要求 0-5
	

	4
	总体施工准备与主要资源配置计划：（包括1.场地布置、施工用水、用电安排；2.拟投入本工程的主要施工设备表；3.劳动力计划表等）
	10
	计划合理、措施有力 7-10；计划、措施较合理4-6；计划、措施欠合理，很难满足工期要求 0-3
	

	5
	施工总进度计划（施工进度网络图或带关键线路的横道图）
	15
	计划合理、措施有力 11-15；计划、措施较合理，基本满足工期要求6-10；计划、措施欠合理，很难满足工期要求 0-5
	

	6
	质量保证措施
	15
	针对性强，对工程重点、难点把握准确、可行性强11-15；针对性不强、可行、合理 6-10；欠合理 0-5
	

	7
	安全文明施工保证措施
	10
	针对性强，对工程重点、难点把握准确、可行性强7-10；针对性不强、可行、合理 4-6；欠合理 0-3 
	

	8
	成品保护措施
	5
	针对性强，可行性强4-5；针对性不强、可行、合理3-4；欠合理 0-3
	

	9
	合理化建议
	5
	针对性强，可行性强4-5；针对性不强、可行、合理3-4；欠合理 0-3
	

	10
	现场述标表现
	5
	述标过程汇报条理清晰、内容完整、核心方案突出4-5；汇报条理不清晰、内容不完整、核心方案不突出3-4；汇报不完整0-3
	

	合计
	100
	（此项占技术评分比例60%）
	

	说明：招标人组建专业团队，在开经济标前对资格审查合格的投标单位进行现场考察，现场考察评价作为技术评价的一部分（现场考察评分占技术评分比例40%），考察评价不合格的投标单位，其经济标作废，不进入商务标评标阶段。


经济标评分项目及评分细则
投标人技术标评分低于60分的为不合格投标人，不合格投标人的经济标作废，不进入商务标评标阶段。

经济标评分项目及评分细则

1.
经济标评分细则

得分S =100－（E－D0）/D0*100。其中：

E为投标人报价；

D0为所有技术及格的投标单位的最低报价。
第四章 工程量清单报价说明
1．工程量清单说明
1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013，以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：  / 。
1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．投标报价说明
2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
    (1) 本招标文件；
    (2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
    (3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
    (4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
    (5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；
    (6) 建设工程设计文件及相关资料；
    (7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
    (8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
    (9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
    (10) 其他的相关资料。
2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。
2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费和单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费和单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.6 分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价：
2.6.1分部分项工程和单价措施项目清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。
2.6.2 如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
2.6.3 如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人供应材料设备一览表”，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、材料或设备落地之后发生的仓储、保管、库损、二次搬运费用以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。
2.6.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在措施项目费中考虑。
2.7 措施项目按下列要求报价：
2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程和单价措施项目清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。
2.7.2 措施项目清单中的绿色施工安全防护措施费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.7.3 招标人提供的总价措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章合同中对质量标准的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增减。
2.7.4 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7.5 对于“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“综合单价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。
2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：
2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。
2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：
（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；
（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、 保险、企业管理费和利润；
（3）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。
2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。
2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道， 分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.15 有关投标报价的其他说明：无
3．其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 工程量清单
是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。
3.1.2 总价子目
工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第10条约定的变更除外)。
3.1.3 单价子目
工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。
3.1.4 子目编码
分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。
3.1.5 子目特征
构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。
3.1.6 规费
承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。
3.1.7 税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税、城市维护建设税及教育费附加等。
3.1.8 总承包服务费
总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。
3.1.9 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和 “承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。上述复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。
3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。
3.3.2 “材料（工程设备）暂估单价及调整表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。
3.3.3 专业工程暂估价及结算表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。
3.4其他补充说明  /   。
4．工程量清单报价表
4.1招标人以电子文件形式提供的工程量清单，具体内容见第六章招标文件附件3：《工程量清单》。
4.2招标人提供的工程量清单中，如附有清单说明且内容与上文说明不一致的，以招标人提供的清单说明为准。
4.3工程量清单格式见本招标文件第六章招标文件附件3：《工程量清单》。
注：除盖章签字要求以外，招标人提供的工程量清单报价表格格式仅供参考，不作为限制性投标格式，但投标人的投标报价表格的内容应符合计价规范的相关规定。
4.4投标人在应用未来、广联达、易达等相关计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

第五章  投标文件格式
封面格式

(项目名称）
（工程名称）

技术标

（正/副本）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
年      月      日

目     录
一、工程概况
二、总承包管理及人员配置
三、施工总体部署、施工管理重点和难点分析、施工总平面布置图
四、总体施工准备与主要资源配置计划

1.场地布置、施工用水、用电安排

2.拟投入本工程的主要施工设备表

3.劳动力计划表等

五、施工总进度计划（施工进度网络图或带关键线路的横道图）
六、质量保证措施

七、安全文明施工保证措施 

八、成品保护措施

九、合理化建议

十、其他材料
封面格式

(项目名称）
（工程名称）

经济标

（正/副本）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
年      月      日

目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、审计报告
六、投标保证金

七、商务标（已标价工程量清单）

八、履约承诺书

九、其他材料

一、诚信投标承诺书
致：（建设单位名称）
本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：
一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加     (工程名称)   项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪 (变) 造或虚假成份。

三、本单位近三年没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。
四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目施工负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理 (处罚) ，并承担以下后果：
1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；
2、本单位在本项目中的投标保证金不予退还；
3、暂停本单位一至三年内在本集团参加建设工程的投标资格。

投标人 (公章) ：
法定代表人 (签字) ：

年          月          日
二、投标函及投标函附录
(一) 投标函
投  标  函
致：                             (招标人名称)
在考察现场并充分研究             （工程名称）      招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                                       元

RMB￥：                                              元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。（具体详见已标价的工程量清单）
如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到          标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知。
随本投标函递交的投标偏离表和承诺函是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：         元（￥：       元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知连同本投标函，包括投标偏离表、承诺函，对双方具有约束力。

我方同意贵方并不一定必须接受收到的最低报价的投标价为中标价。
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

    日期：     年   月   日
（二）投标函附录

	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人（建造师）
	
	姓名：           
	

	2
	计划开工日期
	
	     年  月  日（暂定，实际以开工令为准）
	

	3
	工期
	
	      个日历日
	

	4
	计划竣工日期
	
	      年   月   日
	

	5
	质量标准
	
	合格
	

	6
	缺陷责任期
	
	24个月
	

	7
	工程质量保修的约定
	
	按合同约定
	

	8
	误期赔偿费
	
	   按合同约定
	

	9
	误期赔偿费最高限额
	
	按合同约定
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	
	   按合同约定
	

	11
	专用合同条款的其他内容
	
	按合同约定
	

	备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅；

2、如招标人未公布计划开工日期，则该栏数据可不填，并默认开工日期以监理工程师签发的开工令日期为准。但工期承诺必须符合招标要求；

3、“质量标准”要求投标人明确填写施工质量目标（如合格，获评“建设工程优质奖”称号等），并满足招标文件规定的相关要求；

4、“缺陷责任期”、“误期赔偿费”、 “误期赔偿费最高限额”及“质量保证金扣留百分比”的数据请留意本招标文件第七章合同条款及格式中专用合同条款的相关内容；

5、“工程质量保修的约定”要求投标人明确填写是否接受本招标文件第七章合同条款及格式中附件1工程质量保修书的内容。如有更有利于招标人的承诺，可在满足招标要求的基础上按实际承诺填写；

6、“专用合同条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第七章合同条款及格式中专用合同条款的其他内容。


投标人：                    （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

         年      月    日
(三) 承诺函
致：    （招标人名称）    

   针对贵司本工程招标活动，我司郑重承诺如下：

1、在贵司通知我司为本工程中标单位后，贵公司有权自行将我方工程量清单中存在的不平衡报价调整至合理市场价格，我方接到通知后，将按照贵公司调整的工程量清单及价格执行；
2、最终清单报价后，除合同约定外，不因任何理由提出价格调整；
3、合同严格按照招标文件所附范本合同签订，不做调整，我方中标后，如我方不按期签订合同的，我方愿按招标文件相关规定承担责任；
4、我方明确本项承诺书不可撤销。
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

    日期：     年   月   日
三、法定代表人身份证明

投 标 人：                                             

单位性质：                                             

地    址：                                            
成立时间：            年           月           日

经营期限：                                            
姓    名：                    性     别：              

年    龄：                    职     务：             
系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                  投标人：                       （盖单位章）

        年       月       日    


四、授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （工程名称）       施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：                                                         。
委托期限：                                                         。

投标联系方式：

手机/电话：                                              。
邮     箱：                                              。
代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

       年       月       日

五、财务报告

近三年的审计报告，近三年12月份的增值税纳税申报表的首页，近三年企业所得税纳税申报表的A100000号表。
六、投标保证金

 （招标人名称） ：

鉴于我司                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年    月   日参加               （项目名称）的投标，我司保证：在规定的投标截止时间提交有效投标文件，如我司在投标有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知后无正当理由拒签合同或拒转为履约担保的，我司承担保证责任，我司提交的投标保证金将不予退回。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                    （签字或盖章）

地    址：


                              
电    话：                                          
        年      月      日

七、商务标（已标价工程量清单）

投标人应遵照第二章“投标人须知”第3.2款及第五章 “工程量清单报价说明”的有关规定编制工程量清单报价。
本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。投标人在应用未来、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

八、履约承诺书
致：   （招标人名称）   
我单位在     (工程名称)       招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。
2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。
3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。
4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及安徽省、马鞍山市地方强制性标准要求。
5、我们完全响应和遵守招标文件集合同中规定的工程验收、计量、支付办法。
6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期交工。
7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的农民工工资及相关费用。 否则业主有权动用全部或部分农民工工资保证金用以发放农民工工资及相关费用。
8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。
9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。
10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。
若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解 除合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标人名称：                    (盖章) 

法定代表人或其授权签字人：         (签名) 

        年       月     日
九、其他材料
此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。
第六章  招标文件附件

招标文件附件1：《资信标编制审查要求及格式》

招标文件附件2：《施工图纸》

招标文件附件3：《工程量清单》

招标文件附件4：《招标技术要求》
招标文件附件5：《主要材料、设备品牌推荐表》
招标文件附件6：《招标范围界限》

招标文件附件5：

主要材料、设备品牌推荐表
	序号
	材料设备名称
	推荐品牌
	备注

	1
	钢材及制品
	马钢、宝钢、鞍钢
	1、经甲方审批确认，可选用其他全国十大钢厂品牌产品，但原则上同一工程不得随意混用；
2、十大钢厂的子品牌产品，不得选用

	2
	水泥
	华润、海螺、南方、盾石、红狮
	　

	3
	混凝土
	根据当地地材供应情况，开工前申报1~2个品牌（砼搅拌站）
	施工过程中不得无故更换。

	4
	PHC管桩
	建华、三和、大圣、宏基、中天
	　

	5
	铝合金材料
	广东兴发、广东坚美、凤铝铝材、伟昌铝材、伟业铝材、忠旺铝业
	　

	6
	铝门窗配件
	坚朗、长城、广东合和、杨氏立兴、诺托、盖泽、史丹利
	　

	7
	钢结构维护材料彩钢板
	博思格、上海宝钢、淀川盛馀
	　

	8
	玻璃丝保温棉、橡塑保温棉
	炀和、阳华、洛科威、可耐福
	　


	9
	防水透气膜/隔汽膜
	杜邦、卡莱、恩熙、实保威
	　

	12
	防火涂料
	金陵特种、台兴化工、大阪涂料、阿克苏诺贝尔
	　

	10
	防火门、工业门
	霍曼、上海开顺、诺沃芬、上海轩辕、蓝盾、韶关桂安，韶关科佳达、韶关麒安、家吉、佛山宇宙金门、广东鑫三山
	1、如当地消防部门推荐品牌，乙方需在施工前报甲方审批；
2、常闭防火门需安装闭门器及限位装置（综合报价）；

	37
	消防应急灯具
	浙江台谊、中山奇辉、中山奥科特、桂安消防设备
	选用当地消防部门备案产品

	11
	天窗、通风器
	海芙徳、上海天瑞、宁波欧适、威卢克斯
	　

	13
	门  锁
	成品门如果不带锁具，则采用不锈钢拉手锁（铜质锁芯），提供样板给发包方认可。
	　

	14
	镀锌管
	汾江、联标、南粤牌、珠江、广州钢管厂
	　

	15
	电气元器件、电力仪表
	ABB、西门子、上海人民电器、施耐德、德力西、正泰、良信
	　

	16
	动力箱、照明箱、检修箱
	ABB、西门子、上海人民电器、施耐德、德力西、正泰、良信
	　

	36
	电线、电缆、电箱、电灯、插座等材料
	电线/电缆：远东、江南、双登；电箱/电柜：广州白云、格兰电气、广东新会电控、汇网电气；灯具（含光源）：飞利浦、欧普、松下；开关/插座：公牛、TCL、飞利浦。
	　

	17
	消防风机、风阀
	英飞、格林瀚克、上海洛森、上海通用、妥思、威士文
	　

	18
	抗震支架
	普康泰克、好固得、海迈
	　

	19
	桥架
	卡博菲、欧宝OBO、无锡天顺
	　

	20
	给排水管
	联塑、日丰、中财、伟星、公元
	　

	21
	虹吸排水系统
	吉博力、威文、雨达人、迅杰
	　

	22
	防水材料
	德高、多乐士、华润、嘉宝莉、东方雨虹、科顺
	　

	23
	内墙涂料、油漆
	立邦、多乐士、华润、紫荆花、嘉宝莉
	　

	24
	洁 具
	金牌、钻石、威欧斯、鹰的、御品陶、奥美康、贝威斯、樱花、九牧、恒洁、箭牌
	　

	25
	排气扇
	金铃、艾美特、美的、绿岛风
	　

	26
	硅钙板
	肇庆市三乐建材、广州海德拉、广东朗腾、阿姆斯壮、龙牌、星牌、可耐福、
	　

	27
	石膏板
	龙牌、泰山石膏、可耐福
	　

	28
	铝扣板
	迪高、法狮龙、金霸
	　

	29
	水阀门
	联塑、宁波埃美柯、上海沪工
	　

	30
	排烟风机
	广东九州（韶关市）、肇庆全通风机、肇庆德通风机、广州泰昌
	　

	32
	挡烟垂壁
	艾斯沃、富杰、中霍
	　

	33
	弱电线材、接头
	安普、康普、TCL
	　

	34
	木质房门
	需由厂家整套定制，为成套实芯复合门，提供样板给发包方认可。
	　

	35
	装饰石材
	同一品种石材，承包人提供三家或以上厂商供业主方选择，并经业主方确认后方可生产、进货
	　

	38
	瓷砖
	宏宇集团、蒙娜丽莎集团、唯美集团旗下瓷砖品牌
	　


说明：
   1、所有以上主要材料进场前需提供样板给监理和发包人确认，如果承包人实际购买有困难或因材料供应紧缺等问题，可提供质量不低于上述品牌的材料供发包人选择，经发包人审批同意后采用；如发包人不同意更换，承包人需按材料表中的品牌采购。
2、在施工中将选用的材料样板送监理和发包人确认同意后订货或使用，同时必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明；发包人有权对任何材料品牌、质量等做出要求，必要时为确保质量发包人可指定品牌，再由承包人签订采购合同。
3、以上材料投标人除项目清单需说明品牌以外，须另列材料清单说明型号及选用产品参数供招标方参考。
招标文件附件6：
招标范围界限
	序号
	类别
	分工界面（总包内容）

	1
	土建
	1 包括本工程设计施工图室内所示土建工程施工内容；
2 包括设计施工图所示散水、台阶（含面层）；
3 地坪工程以外墙线为界，包括外墙线以内所有室内地坪，不含出入口与厂区道路的连接段、不含室外门坡；
4 包括设计施工图所示供电室内入户井及出户套管，其中套管出外墙面1.5m；

	2
	给排水
	1 包括本工程设计施工图室内所示给排水工程施工内容；
②给水：连接安装至入户水表，表后所有工程内容。
污水：出户管安装至出外墙1.5m；
雨水：出户管安装至出外墙1.5m；
冷凝水：出户管安装至出外墙1.5m；

	3
	装饰
	包括本工程设计施工图室内外装修工程施工内容；按设计图要，含卫生间精装修

	4
	电气
	1 包括本工程设计施工图室内所示电气工程施工内容；
2 入户进线电缆沟/井（室内部分）、出户电缆沟/套管属于本工程范围，均要求出外墙1.5m（暂无清单项，按变更结算方式）；入户电缆不属本工程范围；


第七章  施工总承包合同
            （工程名称）           
施工总承包合同
合同编号：
发包人： 
承包人：
日期：2023 年      月      日

目  录
第一部分 合同协议书

第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                          
承包人（全称）：                          

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  （工程名称） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                。
2.工程地点：                                。
3.工程立项批准文号：                   。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：发包人委托承包人承担项目正式施工图纸（图纸日期：   年 月 日，图纸版号：   ）范围内除发包人分包项目外所包含之总承包建设工程，实施该工程所必须的质量、安全、文明施工等管理措施，及总包管理、配合和服务的内容。

6.工程承包范围：                              具体详见图纸、工程量清单及招标文件所包括的范围和内容。
7.承包方式：包报建、包工、包料、包施工、包工期、包质量、包安全防护文明施工、包税金、规费、备案合同所发生费用、二次搬运费、冬雨季施工费用、扰民费、民扰费、检验试验费、过程中各专业备案费用、临时办公场地建设费用、临建办公所发生的一切费用、政府协调费用、施工及生活用水电费用、农民工工伤保险费用、总包管理配合费用、成品保护费、包风险、包竣工验收备案等为完成本工程范围所有工作内容所需全部费用的总承包方式。
二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合相关的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（暂定价）为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定综合单价。
五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；

（5）现行标准、规范、工程技术要求和有关技术资料； 

（6）图纸；

（7）本合同的合同计价清单；
（8）招标文件及招标文件补遗、招标过程往来函件；
（9）经双方认可的投标书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于      年     月     日签订。

十、签订地点
本合同在 项目所在地 签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自发包人、承包人各方法定代表人 (或其委托代理人) 签字并加盖公章之日起生效。

十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：                

地  址：                            地  址：         

邮政编码：              邮政编码：   
法定代表人：                    法定代表人：             
委托代理人：                    委托代理人：             
电  话：            电  话：     
开户银行：                          开户银行：   

账  号：                            账  号：     
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

除专用合同条款另有约定外，发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。承包人应按发包人要求协助办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，工期顺延。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料
除专用合同条款另有约定外，发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1） 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过8天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过8天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用由承包人承担，工期顺延。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，工期顺延；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用（不含利润）和（或）延误的工期由发包人承担。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（2）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

除专用合同另有约定外，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用（不含承包人利润）： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用（不含承包人利润）和（或）延误的工期。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

本项目无预付款

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

除专用合同条款另有约定外，发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、招标文件、投标文件，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：道路红线范围内用地。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院颁发的《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行有关法律法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及行业规定的标准、规范及工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

执行相关的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)本合同的协议书；
(2)中标通知书
(3)本合同的专用条款及其附件；

    (4)投标函
(5)本合同的通用条款；

    (6)现行标准、规范、工程技术要求和有关技术资料；

(7)图纸；

(8)本合同的合同计价清单；

(9)招标文件及招标文件补遗、招标过程往来函件；

(10)经双方认可的投标书；

(11)其他。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前五天；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，其中盖审图章的2套，另外2套不盖审图章；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工设计图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计或施工方案、工程进度计划、专项安全施工方案；

承包人提供的文件的期限为：开工前七个工作日；

承包人提供的文件的数量为：提供肆套给发包人；

承包人提供的文件的形式为：纸质（加盖公章）附电子版；

发包人审批承包人文件的期限：五个工作日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应当在现场保留两套完整且加盖审图章的图纸，供政府主管部门、发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人按现状提供进入施工现场场地。承包人及发包人的各分包单位可予以通行。进入施工场地的大门及道路的维护、管理费用由在场各总包单位分摊，发包人及其他所有分包单位可免费予以通行。

1.10.3 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供满足工程施工需要的道路、场内道路和交通设施，承包人负责修建、维护、养护和管理施工所需要的其他场内临时道路和交通设施并承担相关手续费用和建设费用，发包人及其他所有分包单位可免费予以通行。  

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：除合同条款第10条（变更）和第11条（价格调整）约定外，其余不予调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：向承包人递送或者接收与本工程相关的设计变更、通知、索赔、洽商、签证及其他与本工程相关的文件；监督和检查承包人的工作质量和工作进度；协调承包人与设计人、施工单位、监理单位、审计单位、招标代理单位之间的关系；要求承包人到场说明情况；要求承包人配合分包单位、设计单位、监理单位、材料供应单位开展工作，办理相关手续等；在本合同约定的范围内，对承包人的工作提出具体要求；要求承包人更换工作人员；但是，凡涉及增加工程价款、变更质量标准、变更工作范围和内容、延长工期周期、索赔以及涉及到变更双方既有合同约定的情况，应以发包人盖章的书面文件为准。

但以下指令或文件除发包人代表签名外还须加盖发包人公章确认方为有效，否则承包人同意并确认承包人不以该指令或文件向发包人主张任何权利：

（1）对本合同及合同文件的任何修订；

（2）工程变更、签证；

（3）工程结算款的审定文件；

（4）其他文件格式明示需要盖发包人公章确认的文件；

（5）其他对发包人权利、义务产生实质性影响或重大变更的指令或文件 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工前七天向承包人移交场地，承包人未按时接收现场的，以本合同约定的移交现场时间为准。

2.4.3 提供基础资料

发包人按通用条款2.4.3约定提交给承包人的资料，但不能确保资料的100%真实、准确、完整性。承包人应自费负责该等资料的审核确认，相关风险由承包人承担。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应当向发包人提交合同文件约定的符合国家及马鞍山市建设档案馆存档要求的全部竣工资料（以城建档案馆档案预验收合格证明为准）以及合同文件约定的其他资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件肆份，电子光盘肆份。另提供用于消防、规划、测绘等专业验收的相关竣工图纸各一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：已包含在合同价款内（包含总分包竣工资料的归集整理、复印扫描、组卷、图纸晒制及移交档案馆费用），不另计取费用，不得另行再向分包单位收取任何的资料进档相关费用。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后10天。

承包人提交的竣工资料形式要求：满足工程所在地档案馆竣工备案要求及发包人竣工结算需求。竣工图电子文档的编制和纸质文件的晒制皆由承包人自行负责（但须取得发包人和监理人的书面确认），编制和晒制的费用已包含在本合同措施费用中，承包人不得签证或索赔。

（10） 承包人应履行的其他义务：

1）完成发包人委托承包人办理的工作。
2）办理本工程有关的施工报建、报监手续和竣工验收手续。

3）开工前7天，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令。

4）承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如由于没有按照上述规定执行，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响，承包人应承担赔偿责任。

5）承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在结算款中扣除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：向发包人递送与本合同履行相关的资料、工作成果；接收发包人提交的与本合同履行相关的资料、通知、要求；全权代表承包人履行本合同，该项目负责人签字确认的任何性质的文件，应被视为已经获得承包人确认。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每周在施工现场时间不得少于5天，每天不得少于8小时，每月不少于21天。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开施工现场一次，承包人支付违约金：￥5000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人书面同意擅自更换项目经理一人次，承包人支付违约金￥ 10000元，发包人有权直接从应支付承包人的任何款项中扣除该违约金。发包人认为承包人更换的项目经理不能胜任的，发包人有权要求再次更换。更换两次不能胜任的，发包人有权解除合同。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：无正当理由每拒绝更换项目经理1人/次，承包人支付违约金￥ 10000元；拒绝两次以上（含两次），发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行合同通用条款。

3.3.2 技术负责人：  

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；  

承包人项目经理、项目执行经理、生产经理、资料员、技术负责人、材料员等均需承包人出具书面授权书及任命书，如需更换，需向发包人出具书面更换文件并取得发包人同意，不得擅自更换。

3.3.3 发包方和监理有权对其认为不称职或者能力不胜任的所有承包方项目人员（含项目现场管理人员，劳务班组）进行调换，直至清退出场，对此承包方必须无条件配合。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：拒绝更换施工管理人员1人/次，承包人支付违约金￥5000元；拒绝两次以上（含两次），发包人有权解除合同。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人书面同意擅自更换施工管理人员一人次，承包人支付违约金￥5000元，发包人有权直接从应支付承包人的任何款项中扣除该违约金。发包人认为承包人更换的施工管理人员不能胜任的，发包人有权要求再次更换。更换两次不能胜任的，发包人有权解除合同。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

通用条款3.5.1原内容作为3.5.1.1，并增加如下内容：

3.5.1.2承包人自行分包工程的约定

禁止承包人自行分包的工程包括: 主体结构工程不允许分包；

关于承包人劳务分包的约定:按安徽省相关规定执行。

其他关于承包人自行分包的约定: 专业工程需依法分包给建设单位认可的具备相应资质的单位，不得违法分包 。

3.5.1.3发包人指定分包工程的约定

发包人指定分包工程项目： / 。

3.5.1.4发包人直接分包工程的约定

允许发包人直接分包工程项目： / 。
3.5.1.5发包人指定分包、直接分包工程水电费的约定：

发包人指定分包、直接分包单位水电费由承包人承担，承包人管理配合费中已包含此费用。

3.5.1.6在招标、合同备案环节，承包人不得向发包人指定分包人或指定供应商收取费用，主管部门要求发包人指定分包人或指定供应商缴纳的费用，由相关分包人或供应商承担。

3.5.1.7如在合同履行过程中，出现因主管部门要求，合同附件中明确的直接分包人或直接供应商需改为指定分包人或指定供应商的方式时，相关合同、发票、付款方式等事宜由发包人与承包人协商解决。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

通用条款3.6增加如下内容：

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行合同通用条款及本合同附件。
3.7 履约担保

3.7.2履约保证金金额：签约合同价的10%

履约保证金提交时限及形式：中标人与招标人签定施工总承包合同后中标人的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分由中标人采用现金转账或银行保函的形式在签定合同的10天内提交，否则按中标人自动放弃中标资格处理。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本项目出具竣工验收备案表日期为准止。若施工过程没发生违约事件、安全生产事故，则在本项目出具竣工验收备案表日期后 1 个月内发包人无息退还承包人。如违约，没收履约保证金；若工程发生安全生产事故、劳资纠纷，则履约担保金也作为处理上述事宜的费用，不足部分在进度款中扣减。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照国家现行有关法律法规、规定和本工程监理合同约定的范围及内容实施本工程施工监理。

关于监理人的监理权限：发包人将根据发包人与监理人签署的《监理合同》中有关监理人的权限进行现场监理活动。

但是，双方特别约定如下：

监理人无权修改本合同，无权免除或变更本合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；凡涉及承包人提出的工程造价的增减、工期的延长、变更、索赔、签证等，均须经发包人批准后方可执行，否则对发包人无约束力。

本合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理所作出的指示等职务行为而减轻或解除。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人向监理人提供不少于30平方的办公用房，办公用房配备照明、插座回路、空调，所发生的相关费用及水电费已包含在签约合同价中。除上述设施外，其他交通、通讯、住宿等设施以及交通费用、通讯费用、办公用品费用、员工伙食费等所有费用均由监理人自行解决或承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.5文件、资料的发放

4.5.1征得发包人同意，对本项目工程质量、进度、安全进行全面管理；协助发包人对工程造价进行管理。

4.5.2承包人同意并确认，所有关于本工程的图纸、任何通知、决定、指令、审核、检验、同意、证书、批准或类似行为的文件、资料，统一由监理人收集整理、加处理意见后发放。

4.5.3承包人同意并确认，下列文件、资料需加盖发包人公章方为有效，否则，视为承包人同意并确认，承包人不以该文件、资料向发包人主张任何权利：

（1）签证单及索赔（包括工期索赔和经济索赔）；

（2）涉及增加工程造价的变更单、变更图等；

（3）分部验收证明书、竣工验收证明书；

（4）工程指令（包括但不限于进度调整、资源调配、现场管理奖罚、施工暂停等）、工程联系函等； 

（5）工程进度过程中审批文件（包括但不限于工程进度报告审核批复文件、工程进度款付款单等），工程施工图、变更单、变更图等；

（6）工程结算款的审定文件；

（7）其它凡是涉及增加工程造价、对合同产生重大、实质性变更的文件、资料，必须加盖发包人的公章方为有效，否则，视为承包人同意并确认，承包人不以该文件、资料向发包人主张任何权利。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格 。

杜绝假冒伪劣材料用于本项目，确保竣工验收一次性通过。

关于工程奖项的约定： / 。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家及地方现行规范要求执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理、城市管理相关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在措施费包干总价中，不单独支付。措施包干费按专用条款12.4.1的第（2）条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人需根据发包人和监理人要求，及时提交相关施工方案及完善政府备案手续，施工方案必须满足项目所在地住建局要求和第三方检查表中的施工方案要求。

7.1.1.2 如承包人提交的相关施工组织设计、施工方案出现指导性较差、与工程情况不符等情况时，每次承包人缴纳违约金¥5000元。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工场地移交及施工图下发后21天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到承包人上报的施工方案后7天内完成审核并出具修改意见，监理人复核完成后报发包人，发包人在收到监理人上报方案后7天内完成审核和意见审批。

通用条款7.1.2增加如下内容：

对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，应当附有安全验算结果，并在监理人批准后实施。若需要进行专家论证、出具专项施工方案论证报告的，承包人承担相应费用。

承包人按通用条款7.1.2提交的施工组织设计或施工方案的内容和标准多于或高于投标施工组织设计内所说明的所有内容和承诺的，承包人不得要求增加费用，即使该施工组织设计或施工方案获得监理人或发包人的批准。
7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的提交时间：承包人在收到中标通知书后7天内必须向发包人和监理人提交本工程的详细总施工进度计划，该进度计划必须满足招标文件要求和发包人所制定的项目发展计划，总施工进度计划必须取得发包人和监理人的批准。

7.2.2 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 取得施工许可证后7天内 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承包人在取得施工许可证后3天内完成开工准备，并能正式开工建设，否则，每延迟一天须支付违约金￥5000元 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因以下原因在施工关键线路（即承包人提交并经发包人、监理人确认的施工网络计划中的关键线路）上造成延期，经发包人确认，工期相应顺延：

1）发包人、监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

2）发包人供应的材料、设备未按双方约定的时间进场的或交验时发现缺陷需更换的；

3）发包人同意工期顺延的其他情况 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

7.5.2.1合同工期的处理

因承包人原因造成的工期延误的，均由承包人承担相关责任，合同工期不予顺延。

7.5.2.2 延期的违约金

如果承包人未能在合同工期内（含施工关键线路期限）或按照合同约定延长的时间内完成本合同，承包人应当向发包人支付误期违约金，工期每延误一天，承包人须向发包人按签约合同价的万分之三/天支付违约金；因承包人原因造成竣工验收或竣工备案延迟，承包人须向发包人按签约合同价的万分之五/天支付违约金，并承担由此带来的一切直接或间接的全部损失，不足一天按一天计。工期延误违约金将从按照合同约定应当支付或将会支付给承包人的款项中扣除。

如果发包人提供切实证据，证明承包人按照本条支付给发包人的工期延误违约金总额不足以弥补因误期竣工给发包人造成的直接损失，承包人应当另行向发包人支付赔偿金。
承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

本合同双方确认，本合同施工期间，包括正常的施工期间，也包括某一工序较施工计划延误或提前的施工期间，无论天气、气候条件出现暴风雨雾、雾霾、冬歇、高温等变化，都应被视为承包人的风险，都已经在本合同约定的总价或单价内充分予以考虑。承包人应自行采取克服天气和气候条件的合理措施，自行决定继续施工或今后赶工。承包人采取的合理措施，无论是否经过发包人和（或）监理人确认，均由承包人承担费用；因天气或气候而延误的工期，均由承包人承担责任。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工不设奖励金。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：如有发包人供应材料，按材料价格的1.50%计取保管费；甲供材的加工费在投标报价中已综合考虑，不再另行计取。

①甲供材料结算用量依据《安徽省房屋建筑民消耗量工程综合定额（2018）》执行；

②甲供材料超领量＝甲供材料实际供应量－甲供材料结算用量

③当甲供材料超领量为甲供材料应供应量的0～20％（含20％）时，结算时按照发包人采购甲供材料价款扣减；当甲供材料超领量为甲供材料应供应量20％以上时，结算时按照发包人采购的甲供材料价款再另追加15％违约金扣减。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、安徽省、马鞍山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；施工材料和设备进场前必须进行见证取样送检测站或相关具有资质的单位进行检测试验，检测合格后方可使用；检验费用由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：若项目周边无空地可用，项目现场无场地设置办公区、生活区等临时设施，办公区、生活区须场地外设置，此费用已包含在签约合同措施费用中，不另计取，如需办理相应手续，由承包人自行办理。另外临时道路、材料堆放和加工区、临时围挡、岗亭等临时设施的费用已包含在合同价格中，由承包人自行承担修建临时设施的费用。

承包人修建临时道路、材料堆放和加工区、临时围挡、岗亭等临时设施在施工前，必须经发包人同意。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行考虑，相关费用等已包含在合同价格中。 

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行考虑，相关费用等已包含在合同价格中。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行考虑，相关费用等已包含在合同价格中。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按照监理人经发包人同意的指示进行现场工艺试验。其它执行合同通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同协议书和通用条款执行
10.4 变更工程结算原则

在施工过程中，非承包人原因的设计调整、施工图发生变更（不含作为有经验的施工单位可预见的设计错误、遗漏等造成的费用调整）或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一。工程变更价款在办理结算时按规定统一支付。如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：
1）合同中有适用于变更工程项目的，可参照类似项目的合同单价（投标清单中有两个及以上的相同项存在不同综合单价的，变更增加时取低值；变更减少时取高值）；合同中没有适用于变更工程项目的，则按2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（含建筑与装饰装修工程、安装工程、市政工程）、2018年《安徽建设工程费用定额》、2018年《安徽省建筑工程计价定额》、2018年《安徽省装饰装修工程计价定额》、2018年《安徽省市政工程计价定额》、2018年《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》及配套文件等为依据，材料价格采用《马鞍山市工程造价信息》中马鞍山市投标当月工程主要材料参考价格计算工程造价，并下浮15%作为结算价。马鞍山市材料参考价格中没有适用的材料，按当地市场价计算。若安徽省相关工程计价办法及相应工程综合定额（2018年）中没有适合的项目，则双方协商确定最终结算综合单价。
   2）工程变更，按费率计算的所有项目费均不作调整（税金除外）。
   3）工程变更，规费、税金按相关规定调整。
   4）变更工程按相关变更工程管理办法办理相关手续，作为结算与验收的依据。

5）需要议价或审核价格的必须提前28天申报，不能马上需要施工才申请，不能由于价格未审批的理由，拖延施工进度延误工期。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：20天内。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：如已标价工程量清单中有明确金额则按照发包人的要求使用。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
本合同约定的可调整价差材料种类包括：土建工程部分：含钢筋、混凝土；钢结构部分：含钢柱、钢梁、支撑、檩条、拉杆、连接件及预埋件等以重量计费的所有钢构件）；以上均按核定清单量（含变更、不计损耗）。 
11.1.1 土建工程部分主材价格：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：2023年九月份马鞍山市《马鞍山市工程造价信息》。
（2）调差计算原则：钢筋、混凝土在实际施工期间《马鞍山市工程造价信息》材料价格偏离基准价的±5%以内的，不予以调整，超过±5%以上的部分按实际金额调整，其他费用（除税费）不做调整；其他材料不作调整。（示例：①基准价100万，施工期间《马鞍山市工程造价信息》材料价格上涨到110万，则调整增加110-（100*（1+5%））=5万；②基准价100万，施工期间材料价格下跌到90万，则调整减少（100*（1-5%）-90）=5万。）
（3）施工期间定义：施工期间是指第一个承台垫层开始施工（以施工单位、监理单位、甲方三方确认时间为准）到合同范围内所有混凝土工程完成施工（以施工单位、监理单位、甲方三方确认时间为准）期间。施工期间的材料价格以材料的月度平均价为准（示例：总施工期间为1月20日到8月10日，则施工期间的材料价格为：（1月材料价+2月材料价+3月材料价+……8月材料价）/8，价格调整在施工结束后一次性调整。
11.1.2 钢结构部分主材价格：“我的钢铁网”当日中厚板（约定按14mm厚钢板）信息价。
（1）关于基准价格的约定：合同签订当日“我的钢铁网”当日中厚板（约定按14mm厚钢板）信息价。
（2）调差计算原则：合同签订后的第30日起至钢结构封顶期间的钢材日平均价格（“我的钢铁网”当日中厚板（约定按14mm厚钢板）信息价）偏离基准价±5%以内的，不予以调整；超过基准价±5%（含5%）以外的部分，按实际金额调整，其他费用（除税费）不做调整；其他材料不作调整。价格调整在施工结束后一次性调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：包报建、包工、包料、包施工、包工期、包质量、包安全防护文明施工、包税金、规费、备案合同所发生费用、二次搬运费、冬雨季施工费用、扰民费、民扰费、检验试验费、过程中各专业备案费用、临时办公场地建设费用、临建办公所发生的一切费用、政府协调费用、施工及生活用水电费用、农民工工伤保险费用、总包管理配合费用、成品保护费、包风险、包竣工验收备案等为完成本工程范围所有工作内容所需全部费用的总承包方式。
风险费用的计算方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。
风险范围以外合同价格的调整方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  / 。
风险费用的计算方法：  / 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。
3、其他价格方式：  / 。
12.2 预付款

详见12.4款。

12.3 计量

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：上月26日至当月25日。

12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按专用合同条款6.1.6、12.4.1条、15条。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  / 。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

(1) 本工程无预付款

(2) 每月25日申报当月已完成且合格的工程量，经监理、发包人确认，按完成工程量造价的70%，于次月15日前支付。

(3) 工程完工（完成初验），支付至签约合同总价的80%。

（4）竣工验收合格且取得竣工备案，支付至签约合同总价的85%

（5）结算款：竣工验收合格，取得竣工备案且结算办理完成后，付至工程结算价的97%；同时退还全部履约保证金。

（6）所有工程款支付前，均须足额提供建筑业增值税专用发票（9%）。
（7）质保金：在竣工验收合格满2年后，支付余下结算造价的3%。
（8）水、电费用采用装表计量，发包方按“水电费的实际单价×用电（水）量”向承包人收取水、电费，在工程款项内扣除。

注：

1) 承包人提交履约担保、农民工工资支付保证金账户及工人工资专用账户且本合同签订后，方可开始进行进度款计量与支付。任何项目的计量与支付必须按合同约定的技术条件、发包人批准的施工图有关要求及规定完成，包括合同约定的与项目计量有关且必须完成的责任和义务。

2) 已完工项目的计量与支付需得到发包人的认可。如承包人的工作不能使发包人满意 (如：质量不合格，工程进度缓慢或有其他方面违反合同的行为等) ，发包人有权暂缓或拒绝计量与支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：措施项目费、其他项目费、总包管理配合费的进度付款在合同专用条款有约定的按专用条款执行，其余执行合同通用条款 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

总价合同进度付款申请单提交的约定：执行合同通用条款。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：14天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人提交的工程进度款申请后14天内。

前述审核、审批期限（14天）是从承包人已按合同或发包人要求提供了完整的资料开始起算，若承包人提供的资料不完整或有误的，则前述期限从承包人按合同或发包人要求提报后重新起算。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书签发后且承包人提交合法有效发票后15个工作日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期支付进度款的，承包人应当及时向发包人发出书面催款通知，发包人收到承包人书面形式通知后仍不能按照要求付款，经承包人同意后可延期支付，但应当与承包人协商签订延期付款协议。发包人再逾期支付进度付款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金。

13. 验收和工程试车

13.2.5移交、接收全部与部分工程

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，每延迟移交一天，承包人按签约合同价的万分之五/天支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 在竣工验收合格后15天 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

通用条款14.1增加以下内容：

竣工结算资料的份数：2 份（含结算电子档）。

通过验收并办理完毕工程移交手续是双方进行结算的前提，承包人在工程竣工验收且向发包人移交工程后30天内，一次性向发包人提交竣工结算申请单，并报齐所有结算资料，承包人少报、漏报或者后报结算资料的，发包人不予认可，承包人不得以此为由拒绝发包人确认的结算结果。结算资料一经报送发包人，原则上不再允许调增影响报审结算价款的资料，但应发包人要求属于补充说明原结算资料的完整性、逻辑性、依据性等的除外。

14.2有关竣工结算申请单的资料清单

（1）合同结算资料移交完整性与真实性确认书，确认书中应包括承诺不再增补结算资料、结算送审金额，由施工单位法定代表人签字并加盖公章； 

（2）合同结算资料清单：

1）招标、投标文件； 

2）施工合同； 

3）经发包人和监理单位确认的施工图纸（或工程竣工图纸）目录；

4）设计变更、工程洽商及现场签证单（原件），双方已确认的所有设计变更、工程洽商、现场签证的预算书； 

5）经批准的开工通知； 

6）经批准的工期延期申请单（如有延期）； 

7）竣工验收合格证明，工期、质量、安全文明施工满足合同约定要求的判定资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）； 

8）竣工结算编制说明、结算明细表和汇总表；

9）甲供材料设备、甲指乙供材料设备、认质认价材料设备价格确认通知书；

10）甲供材料领料单及目录及甲供材超领扣款相关资料；

11）水电费结算相关资料（承包人与发包人、分包与承包人）；

12）代扣代垫代付费用发票或收据；

13）发包人及监理人审批的施工组织设计和施工技术措施方案；

14）符合合同规定的相关奖惩证明；

15）按相关规定或合同中有关条款规定需持凭证进行结算的原始凭证；

16）不可抗拒的自然灾害记录及证明；

17）与相关单位无合同经济纠纷证明等相关资料；

18）工程档案移交的发包人确认文件；

19）城市档案管接受竣工资料的相关证明文件；

20）承包人对结算人员的授权委托书；

21）合同文件及其补充文件和与工程结算相关的备忘录；

22）工程竣工验收报告及工程竣工验收单、工程移交确认单；

23）经发包人及监理人确认的完整的竣工图纸（4套）及其电子文档（竣工图纸必须准确真实的反映实施施工情况）、经发包人盖章确认的设计变更、现场签证、材料限价单等书面文件及相应的审定价；

24）工程洽商实施记录；

25）有关结算内容的专题会议纪要等；

26）经发包人及监理人书面审批的施工组织设计和施工技术措施方案；

27）工程造价有效资料，包括施工图纸、图纸会审纪要、设计人或发包人出具的设计变更通知单、技术核定单、发包人工程变更单、现场签证单、基础埋深变化及室外自然地坪标高调整变化涉及的相应工程量变化的相关记录单、可调材料价格确定单、经发包人批准同意增加或减少造价的专项施工方案等九种有效结算资料内容组成，所有隐蔽资料、工程备案资料及其它资料均不作为结算调整依据，所有造价相关的资料需经过发包人工程、预算的负责人审核签字且完成发包人合约变更流程后方能有效；

28）资料完备承诺函；

29）其它与工程结算相关的资料。

（1）承包人应一次性提交完整的竣工结算资料，其中竣工结算书每页均需加盖承包人公章，发包人收到后不再接受其它资料，如后期补充资料，则该资料对应的费用由承包人自行承担。

监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。如果承包人未能根据本条款的约定提交竣工结算申请单和相关资料，发包人应当以书面形式通知承包人补充提交；如果承包人在收到此类通知后14天内仍未提交，发包人可直接按照其认为应当支付的竣工结算金额，向承包人开具竣工结算书。

（2）承包人应配合发包人因办理本项目施工开工所缴纳的各项费用退还手续，否则发包人有权从合同价款中扣除因承包人不配合所导致政府不退回发包人缴纳的相关费用。

（3）承包人提交竣工验收申请报告的同时，承包人应当向发包人提交符合国家及佛山市建设档案馆存档要求的全部竣工资料（包括全套竣工图，但竣工验收证明文件除外）以及合同文件约定的其他资料。

承包人未按本合同约定向发包人提交竣工资料及竣工验收证明文件的，发包人有权拒绝结算及付款。

全部竣工资料（包括全套竣工图）的份数：纸质文件肆份，电子光盘肆份。
14.2 竣工结算审核

承包人承诺不存在虚报超报结算金额，与双方确认工程结算总价（发包人审定）对比，核减额不得高出5%，否则，发包人收取超出部分造价的3％的审计费，并在结算工程总价款中扣除，结算核减额在5%以内（含5%）审计费由发包人承担。

如结算金额超报5%以上，则应扣除审计费=(承包人上报结算金额-双方确认结算金额×105%)×3%。

【示例：某工程双方确认结算金额为1000万，承包人上报结算金额为1200万，则结算金额超报应扣除审计费=（1200-1000×105%）×3%=4.5万】

发包人审批竣工付款申请单的期限：在符合提交结算协议书确定金额发票后 7个工作日。
发包人完成竣工付款的期限:在发承包双方签订结算协议书后60天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商。

本款补充：本工程结算时按实际完成工程内容及工程量计算。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份（含结算电子档）。
14.4.2 最终结清证书和支付

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后60个工作日内完成支付。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日 (以出具竣工验收备案表日期为准) 起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期终止后，发包人按14.4款约定无息向承包人支付工程质量保证金（若有违约金或其他抵减款项的须进行抵扣后再行支付） 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：结构工程终身保修，防水工程为5年，其他工程为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于承包人保修范围的内容，要求承包人在接发包人（含电话、书面等）后24小时内到现场查看情况，一般整改在查看情况后48小时内能处理完毕的应处理完毕，做到工完场清；如整改较大时，承包人须在7天之内完成；如属紧急情况，承包人应在接到通知后6小时内到达现场并做出处理，否则，承包人应承担双倍维修费用。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行专用条款12.4.4 。

（2）因发包人原因造成的暂停施工和延期，工期顺延，发包人不承担窝工、停工、机械进出场、台班费及租金等在内的其它责任。

（3）其他： 因解除合同给承包人造成的损失赔偿限于直接损失，最高不超过承包人就未完成工程可能取得的利润损失。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1）无正当理由而未能进场开工，又未遵照发包人和监理人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为的：发包人有权要求解除本合同且要求承包人承担签约合同价10%的违约金。

2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权要求解除本合同且要求承包人承担签约合同价5%的违约金。

3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：发包人有权退货。承包人重新订货所增加的费用和经济损失由承包人承担。如因承包人进场材料未按发包人认可的品牌采购但质量满足规范要求，且发包人因使用时间迫切不能等待重新订货同意使用该材料的，承包人应支付额度为该批材料货款10%的违约金，另外若使用材料与发包人认可品牌材料存在价差的，按以下原则处理：使用材料价格高于发包人认可品牌材料的，清单子目固定单价不予调增；使用材料价格低于发包人认可品牌材料的，清单子目固定单价必须调减。

4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：发包人有权解除合同且要求承包人承担签约合同价5%的违约金。如因承包人工程质量问题造成其它工程承包商和最终客户向发包人进行索赔时，发包人将停止支付承包人任何款项，承包人必须赔偿其它工程承包商和最终客户的损失；如承包人不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时，可视为承包人构成欠款，由发包人直接从承包人应付款项中扣除此部分费用，不足部分，发包人有权继续向承包人追偿。

5）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发现一次，支付发包人违约金￥100000元。

6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在发包人要求的期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：承包人质量保证金不再返还，给发包人造成的损失金额超过质量保证金的，其超过金额由承包人承担。

7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权要求解除本合同且要求承包人承担签约合同价10%的违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因导致发包人向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任的，发包人在支付相应款项或履行相应责任后，可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向承包人追偿，而无须提供其他证据，承包人对此应予以认可。发包人有权在承包人工程款中扣除相应赔偿款。如承包人工程款不足以扣除上述款项，承包人应在发包人要求的时限内补足 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现专用条款16.2.1、16.2.2、16.2.3约定的因承包人违约发包人有权解除合同的情形，发包人以书面形式通知承包人解除本合同，通知达达承包人之日即生效。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 不支付费用 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；

（2）战争；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（5）动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在承包人及其分包人、聘用人员内部的事件除外；

（6）政府的禁止性/强制性要求；

（7）政府及行业相关主管行政部门要求的停工指令；

（8）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责办理，费用已包含在承包人合同价中，发包人不再另行支付,并将保险单复印件交发包人备存。
18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场发包人的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

涉及工人的各种保险，均由承包人承担。
20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 本工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。
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附件1：    

工程质量保修书

甲方（发包人）：                              
乙方（承包人）：                              
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对               签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围为：乙方承包的本工程项目的全部内容及双方结算的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。如在保修期内，有效适用的国家法规、地方规章、行业规定等规定的保修期期限高于上述标准的，以高标准执行。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2日内（其中安装工程须于24小时内）派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或在维修过程中整改不力未能于合理期限内修复，每发生一次乙方应按质量保修金总额的5%向甲方支付违约金，且甲方有权委托他人维修（费用以甲方实际发生费用为准无需另行征得乙方确认，由乙方承担），同时乙方须赔偿承担由此给甲方造成的全部损失。

3、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，无论责任方是谁，应当立即到达事故现场抢修，抢修费用由责任方承担。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

5、乙方对同一部位经两次维修仍未修复的，甲方可以委托他人修理，费用以甲方实际发生费用为准无需另行征得乙方确认，由乙方承担，且乙方须赔偿承担由此给甲方造成的全部损失。

6、根据合同约定在保修期间应由乙方承担的维修费用、违约金等甲方有权从质量保修金中直接扣除。如不足抵扣的，乙方应在甲方发出书面通知之日起的5个工作日内将质量保修金补充至合同约定的质量保修金的留存比例。

五、其他约定  

【        】

甲方：（盖公章）                   
乙方：（盖公章）

法定代表人或其授权代表：
          法定代表人或其授权代表：

地址：                               
地址： 

电话：
                                电话：

传真：
                                传真：

附件2：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：履约担保格式
履约担保
             
（发包人名称）：
鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）与             （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就               （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        工程所在地有管辖权的法院起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                         
传    真：                                
                          年        月        日
 附件4：施工安全生产责任书
施工安全生产责任书
为了进一步加强     （项目名称）    项目安全生产监督管理，防范事故发生，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障国家和人民生命财产安全，维护社会稳定，全面落实各参建单位安全生产责任制，强化施工安全管理，有效遏制安全生产事故的发生，确保施工期间的人身、设备安全，由       （发包人全称，以下简称“甲方”）与      （承包人全称，以下简称“乙方”）签订施工安全生产责任书。 
一、乙方安全生产责任目标
  （一）承建项目不发生以下各类事故
   1、一般及以上安全生产事故；
   2、施工损坏燃气、供电、供水、通信等地下管线事故；
   3、施工造成的基坑坍塌、洞内塌方冒顶、地表超限沉降及由此引起的交通中断、周边建筑（构）物损坏等事故；
   4、影响社会稳定的群体性事件；
   5、不发生重大及以上设备事故、重大交通事故和重大火灾事故；
6、避免一次性直接经济损失在五万元以上的其它工程事故；
  （二）乙方安全生产许可证持证率达到100%，“三类人员”安全生产考核合格持证率100%，特种作业人员持证率达到100%；
（三）乙方内部层层签订安全责任书，并与分包单位、供应商等参建单位签订安全责任书，签订率达100%。
二、乙方安全生产管理职责
（一）认真贯彻国家、省、市有关建设工程及市政道路建设安全生产法律、法规、规章和规范性文件，以及施工承包合同关于施工安全的规定和要求，建立健全和落实以企业法人为第一责任人的安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程。切实履行施工单位的安全生产职责，完成责任书下达的各项工作任务。
（二）定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，及时传达各级政府及建设单位关于安全生产工作的通知和会议精神，在计划、布置、检查、总结和评比工程建设工作时，同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。
（三）乙方法定代表人每季度或遇到重大安全生产问题随时听取工程施工项目部经理和专职安全员的安全生产汇报，研究解决施工安全问题。
（四）乙方必须成立专门的安全管理机构，由项目经理任组长；项目部要设专职安全员，并取得国家注册的安全工程师证，其下属各工程队必须设专职安全主任；各施工作业班组要设安全员，安全员必须具有3年以上建设工程安全管理经历。确保各级领导亲自抓安全，层层讲安全和人人自觉作好安全工作。
（五）乙方应建立健全安全生产责任制度。乙方的项目经理是本项目安全生产的第一责任人，负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。
（六）乙方应建立健全安全教育培训制度。未经安全教育、培训的员工不得上岗作业。特种作业人员应当经劳动行政主管部门考核合格。取得职业资格证书后，方可上岗作业；
（七）乙方应建立健全安全生产检查制度。乙方应每周组织一次安全文明施工的全面自查，每日巡回检查不少于一次；各施工班组每日进行一次安全文明施工自查，并做好日常检查记录，并按照“谁检查、谁负责”，“谁的隐患谁整改”的原则，认真抓好各类事故隐患整改和各类危险源监控工作，遏制重、特大事故的发生。
（八）乙方应按国家和地方现行有关安全生产法律、法规的要求组织施工，保证工程安全文明施工措施费用专款专用。
（九）乙方在施工组织设计中必须编制安全技术措施。工程施工前，乙方项目技术负责人应当向施工作业组、作业人员进行详细的安全技术交底，技术交底书应由双方签字确认。
（十）乙方应当根据建设单位提供的风险源及建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定风险源控制措施，制定施工现场生产安全事故专项应急救援预案和现场处置预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故专项应急救援预案，工程总承包和分包单位应按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
（十一）乙方应及时、足额发放工人工资，严格执行工伤保险和各项工程保险制度，避免发生影响社会稳定的群体性事件，做好施工现场安全保卫工作。
（十二）乙方管理范围内在安全检查时发现安全隐患或者安全生产出现严峻形势时，甲方负责对乙方进行约谈，对有关工程及参建单位实施安全生产预警；乙方和相关责任单位应当向甲方提交书面整改报告，报告内容包括分析、查找主要原因，制定确保施工安全生产的具体改进措施、办法，落实责任，确保实现安全生产形势的稳定好转。
（十三）乙方应严格执行工程建设文明施工、城市管理、环境保护、道路交通等方面的法律、法规、公章和规范性文件。
 （十四）乙方应按照“四不放过”的原则（即事故原因没有查清不放过，事故责任人没有得到处理不放过，广大干部职工没有受到教育不放过，同类事故的防范措施没有落实不放过），严肃查处各类事故。对发生的事故要在国家规定的期限结案，结案率达100%，重、特大事故应按要求及时向上级主管部门写出书面报告。
本责任书作为主合同附件，份数同主合同。本责任书经双方签字并盖章后生效。
	甲方（盖单位公章）：
	乙方（盖单位公章）：

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	或委托代理人（签字）：
	或委托代理人（签字）：


 附件5：
按时支付工人工资承诺书
致：                      
为保护工人的合法权益，不拖欠工人工资，本人  （法定代表人）   以         （承包人）                  法定代表人的资格，郑重承诺： 
我单位承建的             工程项目，将保证做到：
1．按照《劳动法》、《劳动合同法》规定雇佣和使用工人，工资将直接发放给工人本人，保证不发放给“包工头”。 
2．分包单位雇佣工人的，我单位将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付工人工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠工人工资的，将由我单位先行垫付欠款。我单位对分包人清偿欠工人工资负总责。 
3．如果发生违反规定拖欠或克扣工人工资行为，造成工人上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受发包人的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承  诺  人：                              
法定代表人：                              
日      期：       年     月     日
法人身份证正面





法人身份证反面





法人代理人身份证正面





法人代理人身份证反面








请核实是否与专用条款3.5.1.2条冲突


建议与专用合同条款1.5条约定统一


建议与通用条款的表述协调一致


请注意前文要求


建议增加“技术要求”作为附件
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